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RICHIESTA DI PROROGA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE N°2/2010 pEL 12/04/2010
ex comma 2 art. 15 D.P.R. 380/2001 s.m.1.

11 sottoscritto Ing. Giacomo Lorenzoni, nato a Tarano (RI) il 27/08/1953, residente a Roma in

Via Livia Orestilla n. 14, C.F. LRNGCMS53M27L046S, in qualita di titolare del permesso di co-
struire n® 2/2010 rilasciato il 12/04/2010, fa presente quanto segue.

I lavori inerenti il permesso di costruire sono iniziati, come indicato nella comunicazione prot.
851 cat. X fasc. F del 03/05/2010, in data 10/05/2010.

Tali lavori sono stati interrotti il 10/06/2010, quando ancora erano stati effettuati soltanto gli
scavi per I’edificio, il magrone di fondazione e incompletamente la fognatura e la posa del ser-
batoio idrico interrato, da un sequestro del cantiere disposto dalla Forestale di Cottanello (RI) al

quale ¢ seguito un decreto di sequestro preventivo dell’intero terreno di edificazione emesso il

21/06/2010 dal GIP del Tribunale di Rieti. A questo decreto ¢ seguita la sentenza n. 230/12 e-

messa dal Tribunale di Rieti il 15/05/2012. Questa sentenza ¢ stata impugnata dal sottoscritto
presentando ricorso alla Corte di Appello di Roma il 07/08/2012. Tale ricorso ¢ stato assegnato

alla IIT Sezione Penale con protocollo n® 2012/9602 C.A. 11 09/11/2012 gli Avvocati Pietro Po-

manti e Luca Spingardi del Foro di Roma hanno presentato alla detta Sezione motivata istanza
per una rapida fissazione di udienza.

Attualmente il sottoscritto non sa se tale fissazione € avvenuta, ma ¢ ormai fuori di dubbio che la

riferita vicenda giudiziaria non sara definita prima del 10/05/2013 ossia prima del termine di ul-

timazione dei lavori indicato nel permesso di costruire.

Quanto testé detto evidenzia I'impedimento costituito dal fatto che il sottoscritto, per ultimare i

lavori autorizzati dal permesso di costruire, ha potuto usufruire del solo periodo dal 10/05/2010

al 10/06/2010 invece dei tre anni indicati nel permesso stesso.

6 9

Vi i


http://www.giacomo.lorenzoni.name/public/casa_vacone/ComInizLavComVacone.pdf
http://www.giacomo.lorenzoni.name/public/casa_vacone/Permesso_a_Costruire.pdf
http://www.giacomo.lorenzoni.name/public/casa_vacone/Permesso_a_Costruire.pdf
http://www.giacomo.lorenzoni.name/public/casa_vacone/DecretoSequestroTerreno.pdf
http://www.giacomo.lorenzoni.name/public/casa_vacone/Sent.N.230-12_15-5-2012_p.pdf
http://www.giacomo.lorenzoni.name/public/casa_vacone/lorenzoni_appello_mod_7.8.2012_compl_p.pdf
http://www.giacomo.lorenzoni.name/public/casa_vacone/Istanza_anticipazione_udienza_p.pdf

Tuttavia questo impedimento € un caso particolare dei “fatti sopravvenuti estranei alla volonta
del titolare del permesso” che il comma 2 dell’art. 15 del D.P.R. 380/2001 s.m.i. prevede come
condizione per prorogare il termine di ultimazione di lavori autorizzati da un permesso di co-
struire, essendo cio concordemente confermato in giurisprudenza dal tipizzarsi un tale impedi-

mento come un factum principis che legittima la proroga del termine in argomento.

Pertanto il sottoscritto, attendendo la definizione della riferita vicenda giudiziaria e rimanendo

disponibile a fornire ogni altra informazione e/o documento eventualmente necessari,
chiede

una proroga del termine di ultimazione dei lavori indicato dal permesso di costruire in epigrafe,
la quale consista in un periodo uguale a quello del sopraddetto impedimento nel senso che il

nuovo termine divenga il 10/04/2016.
Con osservanza.
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(Ing. Giacomo Lorenzoni)
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